















NO	Kegiatan	Tanggal	Januari				Februari				Maret				April				Mei				Juni				Juli				Agustus				September				Oktober				November				Desember			
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
16	<b>Penyelenggaraan Verifikasi PSU</b>																																																	
A.	<b>Tahap Persiapan</b>																																																	
	1 Melakukan identifikasi objek Verifikasi PSU		■	■	■																																													
	2 Membuat rencana kegiatan berdasarkan hasil identifikasi objek pajak Verifikasi PSU			■	■	■																																												
B.	<b>Tahap Pelaksanaan</b>																																																	
	1 Melakukan tahapan proses survey pendahuluan dan pengukuran objek fisik tanah/persil PSU Perumahan						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■												
	2 Melakukan Pemetaan dan Pengolahan data hasil survey dan pengukuran						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■												
	3 Melakukan rapat Pembahasan bersama Tim Verifikasi							■	■	■		■	■	■		■	■	■		■	■	■		■	■	■		■	■	■		■	■	■		■	■	■												
	4 Proses penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) atau Surat Pernyataan Penguasaan Aset (SPPA)								■				■				■				■				■				■				■				■													
C.	<b>Tahap Pelaporan</b>																																																	
	1 Menyerahkan Hasil Verifikasi ke Tim BPKAD untuk Validasi										■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■													
	2 Membuat laporan tahunan kegiatan																																		■	■	■	■												
D.	<b>Evaluasi Regulasi</b>																																																	
	1 Melakukan telaahan regulasi tentang penyediaan dan penyerahan PSU Perumahan										■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■												
	2 Melakukan kunjungan kerja (studi komparasi) dalam rangka penyusunan usulan perubahan Perwal tentang PSU																						■	■	■	■																								
	3 Melakukan penyusunan usulan perubahan Perwal tentang PSU																						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■												
17	<b>Penyelenggaraan TKPRD</b>																																																	
A.	<b>Tahap Persiapan</b>																																																	
	1 Rapat Persiapan dan Penyusunan SK TKPRD		■	■	■	■																																												
	2 Identifikasi Permasalahan		■	■	■																																													
	3 Studi Komparasi					■																					■		■																					
B.	<b>Tahap Pelaksanaan</b>																																																	
	Pekerjaan Jasa Konsultansi (3 Paket)																																																	
	1 Persiapan Bahan (KAK, HPS, dsb) dan Koordinasi Proses Pengadaan Paket Pekerjaan						■	■																			■	■																						
	2 Pemilihan Penyedia							■	■																			■	■																					
	3 Penandatanganan SPK								■																				■																					







NO	Kegiatan	Tanggal	Januari				Februari				Maret				April				Mei				Juni				Juli				Agustus				September				Oktober				November				Desember			
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
<b>B.</b>	<b>Tahap Pelaksanaan</b>																																																	
	1 Pembelian Laser Distance dan Laser Pointer																																																	
	2 Rapat pembahasan Tim TABG																																																	
	3 Rapat Pembahasan Tim TABG dengan pemohon																																																	
	4 Survey Lokasi																																																	
	5 Sidang TABG dengan pemohon																																																	
<b>C.</b>	<b>Tahap Pelaporan</b>																																																	
	1 Rekomendasi TABG																																																	


  
 KEPALA DINAS TATA RUANG  
 KOTA BEKASI  
  
**Drs. JUNAEDI**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19661006 198603 1 008